Проектное предложение «Организатор Project Fest 2021»

	Тип проекта
	Сервисный

	Название проекта
	Организатор Project Fest 2021

	Подразделение инициатор проекта
	Центр развития проектного обучения, Высшая школа бизнеса

	Руководитель проекта
	Морозова А.Н. 

	Заказчик проекта / востребованность проекта
	Центр развития проектного обучения

	Основная проектная идея / описание решаемой проблемы
	Проведение мероприятия 5 июня. Сервисное обслуживание мероприятия, организация точек проведения мероприятия, зоны регистрации, навигация, встреча Топ-спикеров

	Цель и задачи проекта 
	Цель проекта:
- организация Open air фестиваля на 500+;

Задачи проекта: 
- операционное сопровождение мероприятия;
- организационная поддержка работы площадок;
- сопровождение спикеров и экспертов;
- сопровождение гостей фестиваля.

	Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату
	Результатом проекта для университета являются:
 - проведение студенческого фестиваля; 

Результатом проекта для каждого участника является: 
- участие в организации мероприятия;
- практика маркетинговых, стратегических и иных компетенций, которые задействованы в процессе подготовки мероприятия.
- профессиональный и личностный рост, навыки группового взаимодействия.

	Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах
	Участником проекта может стать:
- заинтересованный в развитии личностных и профессиональных качеств и получении навыков в коммуникациях, организации мероприятий.

	Количество вакантных мест на проекте
	20

	Проектное задание 

	1. Разработка и осуществление плана мероприятия
2. Ведение социальных сетей HCC . 
3. Проведение мероприятия на 500 + участников
4. Сопровождение 20+ площадок активностей

	Критерии отбора студентов 
	Студенты бакалавриата:
- опыт организации командного взаимодействия;
- опыт деловых коммуникаций;
- высокий уровень ответственности, самоорганизации, пунктуальности.

	Сроки и график реализации проекта 
	3 июня 2021 г. – подготовка материалов
-  Планирование места проведения
- Визуализация промо-материалов
4 июня 2021 г. – организация площадки и формирование ответственных по зонам. Установочные мероприятия.
5 июня 2021 – формирование плана мероприятия:
- Организационная поддержка участников
- фото / видео съемка мероприятия
- Организационная поддержка приглашенных гостей мероприятия
- Event management
- Ведение соц. сетей
[bookmark: _GoBack]5 – 12 июня 2021 – Подведение итогов проведенного мероприятия
- Ведение соц. сетей
- Пост-релиз
- Подведение итогов голосований
- Формирование таймлайна для проведения мероприятия следующего года

	Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника
	25 часов в неделю

	Количество кредитов
	2 

	Форма итогового контроля
	Зачет

	Формат представления результатов, который подлежит оцениванию
	-  коммуникационная ответственность: отсутствие жалоб от команд, быстрое реагирование на командные запросы, и тп.
- анкетирование команд, которые принимали участие в мероприятии, с целью выяснения вклада каждого участника проекта и его личного отношения. 
- анкетирование гостей мероприятия с целью оценки уровня мероприятия 

	Образовательные результаты проекта 
	Навыки, которые студент приобретает в ходе участия в проекте в качестве организатора мероприятия:
- профессиональные компетенции и навыки посредством подготовки мероприятия
 - надпрофессиональные навыки (soft skills): коммуникативные, лидерские навыки, навыки публичного выступления, навыки общения на высоком уровне диалога;
- практические навыки по части реализации event- management и time-management
- практические навыки переговоров
-практические навыки SMM
- самоорганизации и эмоциональной компетентности.

	Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров 
	Обратная связь от участников 


	Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки
	нет

	Рекомендуемые образовательные программы
	Образовательные программы Высшей школы бизнеса, Факультета коммуникации медиа и дизайна, Факультета экономических наук.

	Территория
	Шаболовка д 26. 


		
